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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0526-2026-MDNCH-GM

Nuevo Chimbote, 26 de agosto del 2026.
VISTO:

Carta N° 011-2026-CRJ/RC/RJSE, de fecha 03 de agosto del 2026, de CONSORCIO RJ;
Carta N° 017-2026/PXPX/SS-MDNCH, de fecha 03 de agosto del 2026, de Ing. PRISCILLA XIMENA
PRIETO MARRERO; Informe N° 874-2026-MDNCH-GEIN-SGEP, de fecha 12 de agosto del 2026, Sub
. Gerencia de Estudios y Proyectos; Informe N° 4023-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/JCCQ, de fecha 14 de
%, agosto del 2026, de Sub Gerencia de Obras Pablicas; Informe N° 3698-2026-MDNCH-GEIN, de fecha 19
023 i“, de agosto del 2026, de Gerencia de Infraestructura; Informe N° 1348-2026-MDNCH-OGPP, de fecha 19 de
3/ agosto del 2026, de la Oficina General Planeamiento y Presupuesto; Informe Legal N°® 01050-2026-
MDNCH-OGA], de fecha 21 de agosto del 2026, de la Oficina General de Asesoria Juridica; respecto de
la APROBACION DEL ADICIONAL DEL SERVICIO N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°
01 DEL SERVICIO: “MANTENIMIENTO INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO
CERRADO DEL POLIDEPORTIVO DE CASUARINAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE -
SANTA - ANCASH";

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perti en su articulo 194°, en concordancia con
el Articulo 11 del Titulo Preliminar de La Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que
los”gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su

competencia. Esta autonomia de las municipalidades radica en la facultad de ejercer gobierno, actos
administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, conforme al articulo 79 inciso 4 de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades,
rresponde a las municipalidades ejecutar directamente o proveer la ejecucion de obras de
nfraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desarrollo de la poblacion, entre ellas las
obras deportivas y recreativas;

Que, el articulo 63 de la Ley de Contrataciones Pablicas - Ley N° 32069, establece que los
contratos pueden modificarse mediante prestaciones adicionales o deductivos, siempre que se mantenga
el equilibrio econémico-financiero y se respete la finalidad del contrato;

Que, el articulo 64 de la Ley de Contrataciones Piiblicas - Ley N° 32069 precisa que, la autoridad
de la gestion administrativa puede en caso de bienes, servicios y consultorias de obras, puede autorizar,

ordenar y pagar directamente la ejecucién de prestaciones adicionales hasta por el 25 % del monto del
contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo,
puede reducir bienes, servicios, consultorias u obras hasta por el mismo porcentaje;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del articulo 20° concordante con lo dispuesto en el
articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las
atribuciones del alcalde la de dictar resoluciones de alcaldia, por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos
de caracter administrativo, sin embargo, el articulo 85° del T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobado mediante D.S. N° 044-2019-JUS, le permite
desconcentrar competencias en otros 6rganos de la Entidad;
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Que, en conformidad con la Directiva N° 001-20219-MDNCH se establece en el numeral
521.15. como una de las competencias de Gerencia Municipal: “La aprobacion de prestaciones
adicionales y reducciones de bienes, servicios y obras.”;

Que, mediante Carta N° 09-2026-CR]/RC/RJSE, de fecha 17 de julio del 2026, de CONSORCIO
R] remite a Ing. PRISCILLA XIMENA PRIETO MARRERO (supervisor de servicio) el expediente técnico
del Adicional del Servicio N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 del servicio: “MANTENIMIENTO
INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO DEL POLIDEPORTIVO DE
CASUARINAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”, donde precisan que, el
\ ; presupuesto del adicional del servicio N° 01 asciende a S/. 176,075.10 (Ciento setenta y seis mil setenta y
-\'cinco con 10/100 soles), con incidencia de 24.120% del monto contractual. El presupuesto del deductivo
Alvinculante N° 01 asciende a la suma de S/. 57,629.30 (Cincuenta y siete mil seiscientos veintinueve con
/ 30/100 soles), con incidencia del 7.894% del monto contractual. El presupuesto del adicional del servicio
NP 01 con deductivo vinculante N° 01 es de S/. 118,445.80 (Ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y
cinco con 80/100 soles), con incidencia de 16.225%. El plazo para la ejecucion del adicional del servicio

requiere de veinte (20) dias calendario;

Que, mediante Carta N° 13-2026/PXPX/SS-MDNCH, de fecha 20 de julio del 2026, de Ing.
PRISCILLA XIMENA PRIETO MARRERO remite a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote la
Conformidad del expediente técnico del Adicional del Servicio N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 del
servicio: “MANTENIMIENTO INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO DEL
POLIDEPORTIVO DE CASUARINAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”,
donde concluye que, el adicional de servicio N° 01 con deductivo vinculante N°01 se justifica en la
necesidad de aprobar prestaciones adicionales de servicio entre los supuestos por deficiencias del
expediente técnico, que evaluado por el CONSORCIO R] y la supervision de servicio otorgan su
OPINION FAVORABLE;

Que, mediante Carta N° 1387-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/JCCQ, de fecha 31 de julio del
& & 2026, Sub Gerencia de Obras Publicas remite a Ing. PRISCILLA XIMENA PRIETO MARRERO (supervisor
» de servicio) la notificacién de Observaciones al expediente técnico de Adicional del Servicio N° 01 con
Deductivo Vinculante N° 01 del servicio: “MANTENIMIENTO INTERIOR DE LA IN FRAESTRUCTURA
DEL COLISEO CERRADO DEL POLIDEPORTIVO DE CASUARINAS, DISTRITO DE N UEVO
CHIMBOTE - SANTA - ANCASH";

Que, mediante Carta N° 13-2026/ PXPX/SS-MDNCH, de fecha 03 de agosto del 2026, de Ing.
RISCILLA XIMENA PRIETO MARRERO remite a la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote la
onformidad del expediente técnico del Adicional del Servicio N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 del

servicio: “MANTENIMIENTO INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO DEL
POLIDEPORTIVO DE CASUARINAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”,
donde concluye que, se ha revisado el expediente y se confirma que el contratista ejecutor ha subsanado
adecuadamente las observaciones;

Que, mediante Informe N° 874-2026-MDNCH-GEIN-SGEP, de fecha 12 de agosto del 2026, Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos remite a la Sub Gerencia Obras Publicas Ia conformidad del expediente
técnico del Adicional del Servicio N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 del servicio:
“MANTENIMIENTO INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO DEL
POLIDEPORTIVO DE CASUARINAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH",

AU,

© Urb. José Carlos Mariategui Centro Civico s/n 3 [043 611421 - Nuevo Chimbote) “ % MUNI CIPALIDAD DISTRITAL

@ www.muninuevochimbote.gob.pe 3www.facebook.com/muninuevochimboteoficial /ﬁ DE NUEVO CHIMBOTE
T L e e LT e s i a1 Canta - Reaion Ancash 5 T enecl oy ppouieL 70905




» MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE NUEVO CHIMBOTE
Bieneslar jpeua 70005

concluyen que, el monto del adicional del servicio N° 01 asciende a S/.176,075.10 (Ciento setenta y seis
mil setenta y cinco con 10/100 soles), representando el 24.120% del monto contractual. El presupuesto del
deductivo vinculante de servicio N° 01 asciende a la suma de S/. 57,629.30 (Cincuenta y siete mil
seiscientos veintinueve con 30,100 soles), representando el 7.894% del monto contractual. El presupuesto
del adicional del servicio N° 01 es de S/. 118,445.80 (Ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco
con 80/100 soles), con incidencia de 16.225%. Se determina que el plazo necesario para ejecutar el

Adicional de Servicio N° 01 es de veinte (20) dias calendario. Si bien el Deductivo Vinculante N° 01
contempla una reduccién equivalente a catorce (14) dias, la Contratista y la Supervision sostienen que
dicho plazo no debe descontarse, debido a que los hitos de control y las fechas del cronograma contractual
“\ deben mantenerse para garantizar la trazabilidad y coherencia de las actividades programadas. En
\‘ | consecuencia, el plazo neto requerido para la ejecucion del Adicional con Deductivo Vinculante es de
veinte (20) dias calendario. Asimismo, una vez aprobada la prestacion adicional, corresponde actualizar
los calendarios de obra y vincular los cronogramas del contrato, del adicional y del deductivo.
Finalmente, la Supervision otorga conformidad al Expediente Técnico del Adicional de Servicio N° 01
con Deductivo Vinculante N° 01, considerando adecuada la solucién técnica propuesta para cumplir las
metas y objetivos del servicio. Se da CONFORMIDAD al Expediente Técnico de Prestacion de Adicional
de Servicio N°01 con Deductivo Vinculante N°01 y se precisa que la solucién técnica planteada es la
hdecuada para el cumplimiento de las metas y objetivos del servicio de mantenimiento;

Que, mediante Informe N° 4023-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/JCCQ, de fecha 14 de agosto del
2026, de Sub Gerencia de Obras Publicas remite a Gerencia de Infraestructura el expediente técnico del
Adicional del Servicio N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 del servicio: “MANTENIMIENTO
INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO DEL POLIDEPORTIVO DE
CASUARINAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”, el presupuesto del adicional
del servicio N° 01 asciende a /. 176,075.10 (Ciento setenta y seis mil setenta y cinco con 10/100 soles),
"/ con incidencia de 24.12% del monto contractual. El presupuesto del deductivo vinculante N° 01 asciende
alasumadeS/. 57,629.30 (Cincuenta y siete mil seiscientos veintinueve con 30/100 soles), con incidencia
del 7.894% del monto contractual. El presupuesto del adicional del servicio N° 01 con deductivo
vinculante N° 01 es de S/. 118,445.80 (Ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 80/100
soles), con incidencia de 16.225%. El plazo requerido para la ejecucién del Adicional de Servicio N° 01 es
de veinte (20) dias calendario. Si bien el Deductivo N° 01 contempla una reduccién de catorce (14) dias
calendario, el Contratista sustenta que los hitos de control no pueden modificarse y que el retraso deriva
de la necesidad de ejecutar el adicional. En consecuencia, no corresponde descontar dicho plazo,
estableciéndose un plazo neto de 20 dias calendario para la ejecucion del adicional con deductivo
vinculante;

Que, mediante Informe N° 3698-2026-MDNCH-GEIN, de fecha 19 de agosto del 2026, de
Gerencia de Infraestructura solicita a Gerencia Municipal la aprobacion del expediente técnico del
Adicional del Servicio N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 del servicio: “MANTENIMIENTO
INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO DEL POLIDEPORTIVO DE
CASUARINAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”, la cual fue evaluada,
revisada y aprobada por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y de la Sub Gerencia de Obras Publicas,
cuyo Monto Resultante asciende aS/. 118,445.80 (Ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con
80/100 soles), que equivale al 16,225% de incidencia con respecto al monto contractual y el plazo para la
ejecucion del Adicional N°01 con Deductivo Vinculante N°01, es de veinte (20) dias calendarios;
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Que, mediante Informe N° 1348-2026-MDNCH-OGPP, de fecha 19 de agosto del 2026, de la
Oficina General Planeamiento y Presupuesto remite a Gerencia Municipal la disponibilidad presupuestal
para el Adicional del Servicio N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 del servicio: “"MANTENIMIENTO
INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO DEL POLIDEPORTIVO DE
CASUARINAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”, donde la Oficina de
Presupuesto mediante Informe N° 4222-2026-MDNCH-OGPP /OPP, indica que SI EXISTE disponibilidad
presupuestal para el adicional de servicio N® 01 con deductivo vinculante N° 01 por el monto de S/.
118,445.80 (Ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 80/100 soles);

-y Que, mediante Informe Legal N° 01050-2026-MDNCH-OGA], de fecha 21 de agosto del 2026,
i “Me la Oficina General de Asesoria Juridica remite a Gerencia Municipal la opinién legal respecto del
W dicional del Servicio N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 del servicio: “MANTENIMIENTO
INTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO DEL POLIDEPORTIVO DE
CASUARINAS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”, opinan que, se declare
PROCEDENTE la solicitud de aprobacién del Expediente de Prestacién Adicional N* 01 con Deductivo
Vinculante N° 01 del servicio por el monto neto de S/. 118,445.80 (Ciento dieciocho mil cuatrocientos
cuarenta y cinco con 80/100 Soles), equivalente al 16.225% del monto contractual, el adicional de servicio
° 01 seré ejecutado en un plazo de VEINTE (20) dias calendario conforme a las consideraciones de las

akeas técnicas correspondientes;

Que, articulo 141 del Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas
precisa respecto de las prestaciones adicionales en bienes y servicios que: “141.1. La autoridad de la
gestion administrativa puede aprobar, mediante resolucién publicada en la Pladicop, la ejecucién de
<\prestaciones adicionales en bienes y servicios hasta por el 25% del monto del contrato original que sean
_,?z'ndispensables para el cumplimiento de la finalidad piblica del contrato, siempre que se cuente con
S previo sustento técnico y legal y con la_previsién y/o certificacion de crédito presupuestario
correspondiente. 141.2. El costo de la prestacion adicional se determina sobre la base de las especificaciones técnicas
del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados cn el contrato; en defecto de
estos, la DEC, previo sustento y coordinacion con el drea usuaria, determina el monto a acordar con el contratista,
considerando la estructura de costos y/o sustento presentado por el contratista. 141.3. No cotrresponde suscribir
una adenda al contrato por la aprobacién de un adicional, bastando con la publicacion de la resolucion
_ @E’i« % en la Pladicop para que surta todos sus efectos. Se encuentra prohibida la aprobacién de prestaciones
¥ s, 2 \adicionales en via de regularizacion.”;

V@

intervencién de riesgo por desprendimiento de falso techo en la zona del panel publicitario
precisando que:

“Con asiento N° 15 del responsable de servicio formula la Consulta N° 02 dada la revision
de las metas fisicas del expediente técnico, donde omitieron la intervenciéon en el falso
techo del ambiente inferior al panel publicitario. Como se aprecia, dicho elemento
arquitecténico se encuentra en proceso de colapso y desprendimiento fisico. Asimismo,
mediante INFORME N° 1267-2026-MDNCH- SGOPU/JCCQ, la entidad da su OPINION
FAVORABLE, dado que para la intervencion se debe considerar materiales similares a lo
presupuestado en metas fisicas similares contractuales. Asi mismo se debe mantener la
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geometria e intencion de disefio existente. Se precisa que dichas adecuaciones deberan ser
previamente verificadas y validadas por la Supervision del Servicio durante la ejecucion
correspondiente, garantizando la compatibilidad de las soluciones adoptadas con las
condiciones reales identificadas en campo y con los criterios funcionales previstos para la
infraestructura proyectada; debiendo ejecutarse dentro del marco de las obligaciones
contractuales vigentes.”

Asimismo, refiere que el plazo para la ejecucion de la Prestacion Adicional de Servicio N® 01 con
.\,:\Deductivo Vinculante N° 01, se ha determinado que el Adicional requiere veinte (20) dias calendario
“\para su ejecucion. Si bien el Deductivo Vinculante N° 01 representa una compensacion de catorce
14) dias calendario, el contratista sustenta que dichos dias no pueden ser descontados, debido a que
corresponden a actividades e hitos del cronograma contractual que se han visto afectados por la
necesidad de ejecutar las partidas del adicional. En consecuencia, se considera que el plazo neto
necesario es de veinte (20) dias calendario, debiendo posteriormente actualizarse y articularse los

cronogramas del contrato principal, del Adicional de Servicio N° 01 y del Deductivo Vinculante N°
01.

Que, en conformidad con el Informe N° 4023-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU/JCCQ de 14 de
agiosto del 2026, Sub Gerencia de Obras Publicas precisa que:

\-' GASTOS % RESPECTO AL
TO ILIDA .

ITEM DESCRIPCION m:g; os/ GENERALES (7U;70442I:s) SUB. TOTAL IGV S/. b RE:g:ﬁ:ﬂ o MONTO
(10.00%) i CONTRACTUAL

(A) PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 | 126,486.08 12,648.61 10,081.50 149,216.19 26,858.91 176,075.10 24.12%

PRESUPUESTO DEDUCTIVO
41,398. 4,139.88 ,299.! ,838. ,790.91 ,629. ;
() J ARCOCARTE N 0L 98.84 3 3,299.67 48,838.39 8,790 57,629.30 7.894%
RESWMEN ADICIONAL DE SERVICIO N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N* 01 = PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 (A) - PRESUPUESTO 118,445.80 —
DEDUCTIVO N° 01 (B)

Asimismo, el Adicional de Servicio N° 01 corresponde a la suma de S/. 176,075.10 (Ciento setenta y
eis mil setenta y cinco con 10/100 soles), con un porcentaje de incidencia del 24.120% respecto del
onto contractual, por lo que el plazo de ejecucion para el adicional de servicio es de VIENTE (20)
fas calendario. El Deductivo Vinculante N° 01 corresponde a la suma de S/. 57,629.30 (Cincuenta y
siete mil seiscientos veintinueve con 30/100 soles), con incidencia del 7.894% respecto del monto
contractual, con un plazo de CATORCE (14) dias calendario. El adicional de Servicio N° 01 con
deductivo vinculante N° 01 asciende a la suma de S/. 118,445.80 (Ciento dieciocho mil cuatrocientos
cuarenta y cinco con 80/100 Soles), con incidencia de 16.225% respecto del monto contractual, por lo
ue el plazo de ejecucion es de VEINTE (20) dias calendario;

Que, en cumplimiento del numeral 64.1 del articulo 64 de la Ley de Contrataciones del
stado - Ley N°® 32069 sefiala que: “En caso de bienes, servicios y consultorias de obras, puede
autorizar, ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el 25 % del
monto del contrato original siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.
Asimismo, puede reducir bienes, servicios, consultorias u obras hasta por el mismo porcentaje.”

DESCRIPCION MONTO %INCIDENCIA

MONTO CONTRACTUAL 730,000.00 T

e BT
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ADICIONAL DE SERVICIO N° 01 176,075.10 24.120%
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 57,629.30 7.894%

% INCIDENCIA 118,445.80 16.225%

o Mediante Asiento N° 45 del cuaderno de incidencias, el Responsable del Servicio; (13 de julio del
2026):
“(...) De acuerdo al sustento de la deficiencia al Expediente Técnico observado e informado en el
asiento N°15 del Responsable del Servicio y a la absolucién de consultas remitido de acuerdo al
Asiento N° 41 del 10/07/2026 por la Entidad es necesario la realizacién de un adicional de obra
con deductivo vinculante obra continuar con la ejecucién del servicio para una buena
funcionalidad del proyecto.

Se solicita al Supervisor comunicar respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional y
elaboracion del Expediente Técnico de acuerdo a la absolucién de consulta y la y la Ley
Contrataciones Piiblicas y su Reglamento.”

Que, estando a los considerandos antes expuestos en la presente Resolucion y a lo dispuesto en
la Directiva N° 001-20219-MDNCH “DESCONCENTRACION DE FACULTADES, ATRIBUCIONES Y
COMPETENCIAS RESOLUTIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE",
aprobada mediante Resolucion de Alcaldia N° 004-2019-MDNCH de fecha 02 de enero del 2019, a lo
dispuesto en el articulo 13° inciso 18 del Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) de la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2023, de
fecha 02 de octubre del 2023, y en uso de sus facultades conferidas por las mismas, y con las visaciones
correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR, PROCEDENTE LA SOLICITUD DE APROBACION DE
ADICIONAL DE SERVICIO N° 01, por la suma de S/. 176,075.10 (Ciento setenta y seis mil setenta y
cinco con 10/100 soles), incluido gastos generales, utilidades e IGV, el cual representa el 24.120% respecto
del monto contractual, con plazo de ejecucién de veinte (20) dias calendario. Asimismo, DECLARAR,
PROCEDENTE LA SOLICITUD DE APROBACION DE DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, por la
suma de S/. 57,629.30 (Cincuenta y siete mil seiscientos veintinueve con 30/100 soles), incluido gastos
enerales, utilidades e IGV, el cual representa el 7.894% respecto del monto contractual, con plazo de
jecucion de catorce (14) dias calendario del servicio: “MANTENIMIENTO INTERIOR DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO DEL POLIDEPORTIVO DE CASUARINAS,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH”, dando como resultado el monto neto de
S/. 118,445.80 (Ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 80/100 soles), el cual representa
incidencia de 16.225%, respecto del monto contractual, a favor del contratista, con un plazo de ejecucion
de VEINTE (20) dias calendario.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que, la Oficina General de Logistica y Control Patrimonial,
adopte las medidas correspondientes con la finalidad de realizar el registro en el SEACE de la
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PROCEDENCIA del ADICIONAL DE SERVICIO N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01
del servicio mencionado en los parrafos precedentes.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a Sub Gerencia de Obras Publicas, la notificacion de la presente

Resolucion al contratista ejecutor del servicio y al supervisor del servicio.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion, al encargado del Portal
Web Institucional de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.

Resoluciéon anGerencia de Infraestructura, Sub
ica v Control Paf{rimonial, Oficina General de

ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR, la presen
Gerencia de Obras Pablicas, Oficina de Logi
Administracién, para su conocimiento, cumplimiefito y demds fines.
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