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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0531-2026-MDNCH-GM

Nuevo Chimbote, 26 de agosto del 2026
VISTO:
Memorandum N° 0963-2026-MDNCH-GM, de fecha 26 de agosto del 2026, de la
Gerencia Municipal; Informe N” 1398-2026-MDNCH-OGPP, de fecha 26 de agosto del 2026, de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, sobre APROBACION DEL ADICIONAL DE
OBRA N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ 44" LOTE 1 DEL A.H.
VILLA ATAHUALPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N° 2629286, y;

i # ]! CONSIDERANDO:

: Que, la Constitucion Politica del Pert en su articulo 194°, en concordancia
con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de La Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Esta autonomia de las municipalidades radica en la facultad de ejercer
gobierno, actos administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, conforme al articulo 79 inciso 4 de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades, corresponde a las municipalidades ejecutar directamente o proveer la ejecucion de
bras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desarrollo de la poblacion,
entre ellas las obras deportivas y recreativas;

Que, el articulo 63 de la Ley de Contrataciones Pablicas - Ley N° 32069, establece que los
contratos pueden modificarse mediante prestaciones adicionales o deductivos, siempre que se
mantenga el equilibrio econémico-financiero y se respete la finalidad del contrato;

Que, el articulo 64 de la Ley de Contrataciones Piblicas - Ley N® 32069 precisa que, la
autoridad de la gestién administrativa puede autorizar prestaciones adicionales en obras bajo el

sistema de solo construccién hasta por el 15% del monto del contrato original, descontando los
presupuestos deductivos vinculados, previéndose incluso supuestos de ampliacion hasta el 30% o
50% con autorizacién expresa del Titular o de la Contraloria General de la Republica;

Que, asimismo, conforme al articulo 194 del Reglamento de la Ley N° 32069,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF y sus modificatorias, las prestaciones

adicionales de obra bajo el sistema de entrega de solo construccién pueden disponerse, mediante

resolucion previa, cuando resulten indispensables debido, entre otros supuestos, a deficiencias en el
expediente técnico de obra o a causas no previsibles en este, conforme a las condiciones establecidas
por la normativa;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 0464-2026-MDNCH-GM, se
declaré improcedente la solicitud de aprobacién del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo
Vinculante N° 01 de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN LA MZ 44" LOTE 1 DEL A.H. VILLA ATAHUALPA DEL DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N°
2629286, por cuanto no se contaba con disponibilidad presupuestal para financiar el monto de S/.
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143,784.20 (Ciento cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro con 20/100 soles), equivalente al
11.499% del monto contractual;

Que, resulta pertinente precisar que la decision contenida en la Resolucion de
Gerencia Municipal N° 0464-2026-MDNCH-GM no tuvo como fundamento la inexistencia de
necesidad técnica de la prestacién adicional ni la falta de conformidad técnica o legal del expediente,
toda vez que, conforme se desprende de sus antecedentes, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos,
la Sub Gerencia de Obras Publicas y la Gerencia de Infraestructura habfan emitido su conformidad

respecto del expediente técnico del Adicional de Obra N® 01 con Deductivo Vinculante N° 01;
asimismo, la Oficina General de Asesoria Juridica habia opinado favorablemente por su aprobacién;

. Que, en efecto, mediante Informe N° 743-2026-MDNCH-GEIN-SGEP, la Sub
‘ (Gerencia de Estudios y Proyectos determiné respecto del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo
J:Ninculante N° 01 de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O

“/ RECREATIVA EN LA MZ 44" LOTE 1 DEL A.H. VILLA ATAHUALPA DEL DISTRITO DE NUEVO

CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N°

2629286, que el adicional de obra N° 01 asciende a S/. 174,860.24 (Ciento setenta y cuatro mil

\ ochocientos sesenta con 24/100 soles), equivalente al 13.984% del monto contractual, el deductivo

inculante N° 01 asciende a S/. 31,076.04 (Treinta y un mil setenta y seis con 04/100 soles),

equivalente al 2.485% del monto contractual. Como resultado del presupuesto del adicional de obra

01 con deductivo vinculante N° 01 asciende a S/. 143,784.20 (Ciento cuarenta y tres mil setecientos

ochenta y cuatro con 20/100 soles), que representa el 11.499% del monto contractual. De lo expuesto

se dala CONFORMIDAD al expediente técnico de adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante

N° 01;

Que, de igual manera, mediante Informe N° 3525-2026-MDNCH-GEIN-
SGOPU/JCCQ, la Sub Gerencia de Obras Ptblicas concluy6 respecto del Adicional de Obra N° 01
con Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ 44" LOTE 1 DEL A.-H. VILLA ATAHUALPA DEL
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH”, con CUI N° 2629286, asciende a la suma de 5/143,784.20 (Ciento cuarenta y tres mil
setecientos ochenta y cuatro con 20/100 soles), con incidencia de 11.499% del monto contractual,
porcentaje inferior al limite del 15%, sefalando ademas que el plazo necesario para la ejecucion del
Adicional de Obra N° 01 es de VEINTICINCO (25) dias calendario de acuerdo a su cronograma de
obra;

Que, asimismo, la Oficina General de Asesoria Juridica, mediante Informe Legal N°
0903-2026-MDNCH-OGA] respecto del adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante N°01 dela
obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ 447
LOTE 1 DEL A.H. VILLA ATAHUALPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA
PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUl N° 2629286, opin6
declarar PROCEDENTE el adicional de obra N° 01 con deductivo N° 01 por la suma deS/. 143,784.20
(Ciento cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro con 20/100 soles), que equivale al 11.499%
de incidencia respecto del monto contractual, con plazo de ejecucion de DIECIOCHO (18) dias
calendario;
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Que, el CONSORCIO ATAHUALPA (contratista ejecutor) ha solicitado la
reconsideracion de la decision adoptada, sefialando que el Adicional de Obra N° 01 con Deductivo
Vinculante N° 01 resulta necesario e imprescindible para la culminacién de la obra, debido a que la
no ejecucion del Adicional de Obra, generara consecuencias técnicas, economicas y sociales que
comprometeran el adecuado funcionamiento del proyecto deportivo y el cumplimiento de su
finalidad publica. Desde el punto de vista técnico, la infraestructura quedara incompleta y con
limitaciones en su operatividad, al no contar con las graderias necesarias para el desarrollo ordenado
y seguro de las actividades deportivas y recreativas. Desde el ambito social, se afectard la calidad del
servicio brindado a la poblacién beneficiaria, restringiendo la participacion de espectadores y
‘%% limitando el desarrollo de eventos deportivos, recreativos y de integracion comunitaria. En

UL TS
: D™,

Que, la ejecucion del referido adicional tendria incidencia directa en la correcta
culminacién de la obra, resulta necesario que la entidad realice una nueva evaluacion integral de la
situacién presupuestaria, teniendo en cuenta la necesidad técnica advertida por las areas
competentes y la eventual imposibilidad de culminar adecuadamente la obra sin la ejecucion de las
prestaciones adicionales correspondientes.

Que, mediante Carta N° 15-2026-CONSORCIO ATAHUALPA/RC.ACM el
GONSORCIO ATAHUALPA, presenté la reconsideracion contra la Resolucion de Gerencia
unicipal N° 0464-2026-MDNCH-GM, que declara improcedente el Adicional de Obra N° 01 con
Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN LA MZ 44" LOTE 1 DEL AH. VILLA ATAHUALPA DEL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con
CUI N° 2629286, alegando que técnicamente, las graderias constituyen un componente fundamental
para el adecuado funcionamiento del proyecto deportivo, permitiendo brindar condiciones de
seguridad, orden, comodidad y funcionalidad a los usuarios y espectadores;

Que, en atencién al recurso formulado, mediante Memorandum N° 0963-2026-
MDNCH-GM, de fecha 26 de agosto del 2026, esta Gerencia Municipal solicit6 a la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto efectuar una nueva evaluacién de la disponibilidad y/ o prevision
presupuestal del adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante N° 01 de la obra: “"CREACION
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ 44" LOTE 1 DEL A.H.
VILLA ATAHUALPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N° 2629286, considerando que la falta de
disponibilidad presupuestal constituy¢ el fundamento determinante de la improcedencia declarada
mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 0464-2026-MDNCH-GM;

Que, el Memorandum N° 0963-2026-MDNCH-GM se dejé expresamente establecido
que la improcedencia anterior no se sustentd en la inexistencia de una necesidad técnica de la
prestacion adicional ni en el incumplimiento de los requisitos técnicos y legales exigidos para su
evaluacion, sino principalmente en la imposibilidad de acreditar la disponibilidad presupuestal
necesaria para financiar su ejecucion. Asimismo, se solicito la reevaluaciéon presupuestal
considerando que el Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 resulta necesario para

i T
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la adecuada culminacién de la obra y que su no ejecucién podria comprometer la correcta
culminacién, seguridad y funcionalidad de la infraestructura;

Que, posteriormente, mediante Informe N° 1398-2026-MDNCH-OGPP, de fecha 26
de agosto del 2026, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto remite a Gerencia Municipal
la reconsideracién de la disponibilidad presupuestal del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo
Vinculante N° 01 de la obra; “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN LA MZ 44" LOTE 1 DEL A.H. VILLA ATAHUALPA DEL DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N*
v, 2629286, precisando que la Oficina de Presupuesto mediante Informe N°® 4353-2026-MDNCH-
:-:OGPP/ OPP, luego de efectuar la evaluacién correspondiente, ACREDITA LA EXISTENCIA DE
1"-'!.-"DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por el importe de S/. 143,784.20 (Ciento cuarenta y tres mil
*/ setecientos ochenta y cuatro con 20/100 soles), para atender el financiamiento del Adicional de Obra

N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01;

H

Que, en consecuencia, la acreditacién de disponibilidad presupuestal constituye un
nuevo elemento de juicio objetivo, relevante y determinante respecto de la situacion que motivé la
emision de la Resolucién de Gerencia Municipal N° 0464-2026-MDNCH-GM, toda vez que la
ircunstancia que imposibilitaba la aprobacién del adicional ha sido superada, correspondiendo
ectuar una nueva evaluacién de la pretension del contratista;

Que, debe precisarse que la existencia de disponibilidad presupuestal no constituye,
por'si sola, el fundamento suficiente para aprobar una prestacion adicional; sin embargo, en el
| presente caso, dicho presupuesto se incorpora a un expediente que ya cuenta con sustento técnico,
conformidad de las éreas competentes y opinién legal favorable respecto de la necesidad y
procedencia de la prestacion, quedando de esta manera superado el impedimento presupuestal que
determiné la decision inicialmente adoptada;

Que, de la evaluacion integral de los actuados se advierte que el Adicional de Obra
N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 asciende a un monto neto de S/. 143,784.20 (Ciento cuarenta
y tres mil setecientos ochenta y cuatro con 20/100 soles), equivalente al 11.499% del monto
contractual, porcentaje que se encuentra dentro del limite establecido para la autorizacion
correspondiente conforme al numeral 64.2 del articulo 64 de la Ley N° 32069 - Ley General de
Contrataciones Ptblicas. Asimismo, se ha acreditado la disponibilidad presupuestal necesaria para
financiar la prestacion, conforme a lo informado por la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, habiéndose superado de esta manera la limitacion presupuestaria que motivé la
improcedencia inicialmente declarada. En consecuencia, al encontrarse acreditados los presupuestos
técnicos, legales y presupuestales para su aprobacién, corresponde declarar procedente la solicitud
de aprobacién del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N® 01.

Que, de acuerdo con los informes técnicos obrantes en el expediente, la ejecucion del
Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: “CREACION DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ 44" LOTE 1 DEL A.H. VILLA
ATAHUALPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N° 2629286, genera ampliacion del plazo contractual,
correspondiente a DIECIOCHO (18) dias calendario;

SR,
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Que, adicionalmente, debe considerarse que el propio acto administrativo cuya
reconsideracion se solicita dejo constancia de que, una vez superada la limitacion presupuestaria y
de persistir las condiciones técnicas y legales que sustentan la prestacion, la Entidad podia evaluar
nuevamente su procedencia conforme a la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas y

su Reglamento;

Que, por tanto, al haberse acreditado actualmente la disponibilidad presupuestal
necesaria y mantenerse vigentes los fundamentos técnicos y legales que sustentaron originalmente la
necesidad de la prestacién, corresponde amparar la reconsideracion formulada por el CONSORCIO
ATAHUALPA vy, en consecuencia, dejar sin efecto la decision de improcedencia adoptada mediante

1 Resolucion de Gerencia Municipal N° 0464-2026-MDNCH-GM, procediendo a aprobar el Adicional
J#) de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01;

H,
Ym RN\

Y
i

Que, la DIRECTIVA N° 002-2024-MDNCH, DIRECTIVA QUE NORMA LOS
PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVOS
BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA con respecto al numeral 5.2 DE LOS ADICIONALES Y
DEDUCTIVOS DE OBRA PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRAS MENORES O IGUALES AL

QUINCE POR CIENTO (15%);

Que, estando a los considerandos antes expuestos en la presente Resolucion
y a\lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-MDNCH “DESCONCENTRACION DE FACULTADES,
. F”"@f"%“-\ ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS RESOLUTIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
o é ‘é\NUEVO CHIMBOTE”, aprobada mediante Resolucion de Alcaldia N° 004-201 9-MDNCH de fecha 02
= £/ de enero del 2019, a lo dispuesto en el articulo 13° inciso 18 del Reglamento de Organizacion y
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Aprobado mediante Ordenanza
Municipal N° 010-2023, de fecha 02 de octubre del 2023, y en uso de sus facultades conferidas por las

mismas, y con las visaciones correspondientes;

]

PAL;
L NCIPALID,
Q\) ()‘.E*C'? 60

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DEJAR SIN EFECTO, la Resolucién de Gerencia Municipal N° 0464-2026-
MDNCH-GM, en el extremo que declaré improcedente la solicitud de aprobacion del Adicional de
Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ 44’ LOTE 1 DEL A.H. VILLA
ATAHUALPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con CUI N° 2629286, al haberse superado la limitacion
presupuestal que sustent6é dicha decisién y haberse acreditado la disponibilidad presupuestal

correspondiente.

ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR, PROCEDENTE LA SOLICITUD DE APROBACION DE
ADICIONAL DE OBRA N° 01, por la suma de S/. 174,860.24 (Ciento setenta y cuatro mil
ochocientos sesenta con 24/100 soles), incluido gastos generales, utilidades e IGV, el cual representa
el 13.984% respecto del monto contractual, con plazo de ejecucion de veinticinco (25) dias calendario.
Asimismo, DECLARAR, PROCEDENTE LA SOLICITUD DE APROBACION DE DEDUCTIVO
VINCULANTE N° 01, por la suma de S/. 31,076.04 (Treinta y un mil setenta y seis con 04/100 soles),
incluido gastos generales, utilidades e IGV, el cual representa el 2.485% respecto del monto

E e e
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contractual, con plazo de ejecucion de siete (07) dias calendario de la obra: “CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ 44 LOTE 1 DEL A.H.
VILLA ATAHUALPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2629286, dando como resultado la suma de S/.
143,784.20 (Ciento cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro con 20/100 soles), el cual
representa incidencia de 11.499% respecto del monto contractual, a favor de CONSORCIO
ATAHUALPA, con un plazo de ejecucion de DIECIOCHO (18) dias calendario.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que, la Oficina de Logistica y Control Patrimonial, adopte las
medidas correspondientes con la finalidad de realizar el registro en el SEACE de la aprobacion del

adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante N° 01 de la obra mencionada en los parrafos
precedentes.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que, el contratista ejecutor actualice el valor de la garantia
correspondiente, el cual debe de efectuarse en el plazo méximo de diez (10) dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de aprobada y publicada la modificacién al amparo de lo
previsto en los articulos 117.1, 117.4 y 194 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas, tomando en cuenta el monto del adicional de obra aprobado.

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a Sub Gerencia de Obras Piblicas, la notificacion de la
presente Resolucién al contratista ejecutor de la obra y al supervisor de obra.

ARTICULO SEXTO. - DISPONER, que Sub Gerencia de Obras Ptiblicas evaltie y determine la
aplicacion de PENALIDADES a REPRESENTACIONES LUCABE E.LR.L. (SUPERVISOR DE LA
OBRA) en conformidad con las obligaciones contractuales asumidas, ante el INCUMPLIMIENTO DE
REMITIR A LA ENTIDAD FUERA DEL PLAZO EL INFORME TECNICO sustentando su posicién
respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional y el riesgo que conlleva su aprobacion
respecto al plan de trabajo aprobado, ello en conformidad ticulo 194 numeral 194.2 literal b,
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